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ZADANIE:	Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: „Oaza aktywności”

ZAMAWIAJĄCY:	Powiat Wodzisławski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY załącznik do umowy nr:…………….…………….… z dnia……………………………
	Lp.
	Element
	Wartość robót
netto
zł
	Wartość robót
brutto
zł
	Czas/termin realizacji zadania

	
	
	
	
	2019 r.

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]I etap – zakończenie po 1,5 miesiąca realizacji
	II etap – zakończenie po 3 miesiącach realizacji
	III etap – zakończenie po 5,5 miesiącach realizacji
	IV etap – zakończenie po 7 miesiącach realizacji

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A. ROBOTY BUDOWLANE  - BUDYNEK
	
	
	
	
	
	

	I
	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

	
	
	
	
	
	

	I.1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	
	
	
	
	
	

	I.2
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WOKÓŁ
BUDYNKU
	
	
	
	
	
	

	I.3
	ROBOTY ZIEMNE

	
	
	
	
	
	

	I.4
	ROBOTY FUNDAMENTOWE

	
	
	
	
	
	

	I.5
	PODŁOGA NA GRUNCIE

	
	
	
	
	
	

	I.6
	STROPY W KONSTRUKCJI
ŻELBETOWEJ
	
	
	
	
	
	

	I.7
	ROBOTY MUROWE

	
	
	
	
	
	

	I.8
	WIEŃCE, BELKI, NADPROŻA I
RDZENIE
	
	
	
	
	
	

	I.9
	SCHODY

	
	
	
	
	
	

	I.10
	SZYB WINDOWY

	
	
	
	
	
	

	I.11
	ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ
I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
	
	
	
	
	
	

	I.12
	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ
	
	
	
	
	
	

	I.13
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
WEWNĘTRZNE
	
	
	
	
	
	

	I.14
	WYPOSAŻENIE

	
	
	
	
	
	

	II
	ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
	
	
	
	
	
	

	II.1
	ROBOTY FUNDAMENTOWE

	
	
	
	
	
	

	II.2
	ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ
I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
	
	
	
	
	
	

	II.3
	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ
	
	
	
	
	
	

	II.4
	ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
ZEWNĘTRZNE
	
	
	
	
	
	

	II.5
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ZEWNĘTRZNE
	
	
	
	
	
	

	II.6
	INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
	
	
	
	
	
	

	II.7
	INSTALACJE GRZEWCZO -
CHŁODZĄCE
	
	
	
	
	
	

	III
	INSTALACJE WOD.-KAN.

	
	
	
	
	
	

	III.1
	ISTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	
	
	
	

	III.2
	ISTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
	
	
	
	
	
	

	III.3
	ISTALACJA WODOCIĄGOWA 

	
	
	
	
	
	

	III.4
	CERAMIKA WRAZ Z ARMATURĄ CZERPALNĄ 
	
	
	
	
	
	

	IV
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	
	
	
	
	
	

	IV.1
	ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA
	
	
	
	
	
	

	IV.2
	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
	
	
	
	
	
	

	B. ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	
	
	
	
	
	

	I
	OGRÓD RELAKSACYJNY

	
	
	
	
	
	

	II
	ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

	
	
	
	
	
	

	III
	ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
	
	
	
	
	
	

	IV
	ZEWNĘTRZNE INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
	
	
	
	
	
	

	V
	CHODNIKI Z KOSTKI

	
	
	
	
	
	

	C. ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	
	
	
	
	
	

	I
	PARKING WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ
	
	
	
	
	
	

	II
	WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	


Uwaga:
Faktury wystawiane będą zawsze na koniec danego etapu realizacji robót składającego się z poszczególnych zakończonych w 100% elementów robót (czas realizacji danego elementu zaznaczono kolorem żółtym i zielonym).
HARMONOGRAMU NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ I ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY - HARMONOGRAM NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED PODPISANIEM UMOWY.
Terminy fakturowania:
faktura nr 1 - data wystawienia po 1,5 miesiącach realizacji robót budowlanych, tj. ……………….…… r.
faktura nr 2 - data wystawienia po 3 miesiącach realizacji robót budowlanych, tj. ……………………… r.
faktura nr 3 - data wystawienia po 5,5 miesiącach realizacji robót budowlanych, tj. ………….………… r.
faktura nr 4 - data wystawienia po 7 miesiącach realizacji robót budowlanych, tj. ……………………… r.




                                                                                                           …………..………………………..                                                      ……………………………………….
                                                                                                                               Zamawiający                                                                                         Wykonawca
1

2
image1.png
Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




